

Rückbaumaßnahme Objekt Nordring 15-17

Wie bereits informiert wurde für dieses Objekt durch die Stadt Ostritz in Abstimmung mit der „Bauen und Wohnen GmbH“ ein Förderantrag auf Grundlage der Förderrichtlinie Rückbau Wohngebäude vom 04. Juni 2024 gestellt und durch die Sächsische Aufbaubank bewilligt. Nach erfolgreicher Ausschreibung dieses Vorhabens konnte die Auftragsvergabe an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Köhler und Sohn GmbH, vergeben werden. Da die naturschutzrechtlichen Vorabsprachen ergaben, dass der Rückbau ab Mitte September vorzunehmen ist, wurde dies entsprechend so eingeordnet. Als erstes stand die Entkernung des Gebäudes an (Ausbau Fenster, Fußböden, noch vorhandene Leitungen usw.). Diese Arbeiten konnten bis zum 26. September realisiert werden. Ab dem 29. September erfolgte dann der eigentliche Gebäudeabriss. Mit Stand vom 29.10.2025 ist dies incl. Abtransport der Abbruchmaterialien und Wiederherstellung der betroffenen Oberflächen abgeschlossen.



SG Bau Stadt Ostritz

Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch

Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

